



Point d'étape sur le déploiement du DAB+




Nicolas Curien


Salon de la radio et de l'audio digital
Paris, 25 janvier 2019



Le plan des nœuds et des arcs en action




Réseau routier



Densité de population

Couche 1




Couche 2



métropolitain

Local et régional




● Agglomérations concernées par un appel aux candidatures en cours ou prévu en 2019

○ Agglomérations ayant fait l'objet d'un appel aux candidatures

- Zones où la diffusion DAB+ a démarré
- Zones où les appels aux candidatures sont en cours
- Zones où l'appel aux candidatures est à venir en 2019
- Zones où l'appel aux candidatures est à venir en 2020




2018-2020





21,3 % de la population couverte par le DAB+

- Franchissement du seuil de 20 % constaté le 19 décembre 2018 ([publication au JO le 27 décembre 2018](#))
- Déclenchement des obligations de commercialisation des récepteurs
 - Fin mars 2019 : postes de radio avec capacité d'affichage multimédia hors autoradios
 - Fin décembre 2019 : postes de radio hors autoradios
 - Fin juin 2020 : **tous les terminaux permettant de recevoir la radio doivent permettre la réception du DAB+**



Calendrier prévisionnel de travail

	Lancement	Dépôt des candidatures	Recevabilité	Sélection	Autorisation éditeurs	Autorisation opérateurs de multiplex	Agrément des sites	Démarrage des émissions
Appel métropolitain	25 juillet 2018 ✓	21 novembre 2018 ✓	12 décembre 2018 ✓	T1 2019				S1 2020
Appel Rouen-Nantes	27 juillet 2017 ✓	17 octobre 2017 ✓	13 décembre 2017 ✓	24 janvier 2018 ✓	23 mai 2018 ✓	10 oct. et 19 déc. 2018 (Nantes) ✓ En cours (Rouen)	En cours	Juin 2019 (Nantes) Septembre 2019 (Rouen)
Appel Bordeaux-Toulouse	28 mars 2018 ✓	5 juin 2018 ✓	26 septembre 2018 ✓	T2 2019				S1 2020
1^{er} appel « 15 zones »	18 juillet 2018 ✓	7 novembre 2018 ✓	19 décembre 2018 ✓	T2 2019				S1 2020
Appel Paris, Marseille, Nice	24 octobre 2018 ✓	16 janvier 2019 ✓	T1 2019	T2 2019		Pour 3 multiplex sur 16		S2 2020 / « immédiat »*
2^e appel « 15 zones »	Juillet 2019	Novembre 2019						S1 2021

* : pour les radios sélectionnées sur l'un des 13 multiplex déjà constitués



Calendrier prévisionnel : à partir de 2020

- Déploiement des multiplex nationaux, étendus et locaux déjà mis en appel
 - Mise en appel de 9 allotissements étendus
 - Bastia, Bourges, Cherbourg, Guéret, Laval, Mont-de-Marsan, Nevers, Périgueux et Valence
 - Mise en appel progressive des allotissements locaux des bassins de vie de moins de 175 000 habitants
 - Préparer le déploiement du DAB+ outre-mer
- ⇒ Cadencement d'appels à déterminer après consultation publique et en tenant compte des « appels généraux » FM